

HÍREK

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén-Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében”

Hamarosan lezárulhat a projektfejlesztés. A projektfejlesztés végi TSZ módosítás 2025.10.06-án benyújtásra került, annak elfogadása még nem történt meg. A projekt megvalósítási szakaszának indításához szükséges, hogy az IH a projektfejlesztést mielőbb hagyja jóvá. Az egyes helyszíneket érintő főbb változások, előrehaladások: Lábatlanon a beadott pályázathoz képest műszaki tartalom csökkentés történt, a tervezett 2 lombkoronaházból csak 1 kerül megépítésre, erre 2025.11.28-én kiadásra került az építési engedély. Piliscséven és Bajót-Péliföldszentkereszten a műszaki tartalom nem változott. A szükséges hatósági engedélyek mindkét helyszínen rendelkezésre állnak. Tokodon 2025.11.28-ra a szükséges hatósági engedélyek megszerzésre kerültek. A projekthez kapcsolódóan 2026. január 22-én konzorciumi ülésre került sor.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig”

Megkezdődött a Kőfaragóház projekt II. ütemének kivitelezése, a többi helyszínen is jelentős előrelépés történt.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 497 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata. Az „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig” című, TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00002 azonosító számú pályázat több település turisztikai fejlesztéseit tartalmazza a vármegye nyugati felén. Tata Város Önkormányzata konzorciumi tag a projektben, melynek keretében kulturális turisztikai fejlesztéseket valósítunk meg a településen. A projekt tatai részében a Kőfaragó ház (Tata, Fazekas u. 62.) ingatlanon egy fedett kültéri grill, továbbá a szomszédos szintén önkormányzati ingatlan (Tata, Fazekas u. 62/a.) területén egy új vizesblokk épület és burkolt teraszok épülnek. A fejlesztés elsődleges célja az attrakció vendégfogadási kapacitásának növelése, mivel a műemlék épület adottságaiból adódóan a korlátozott befogadóképességű belső terek jelenleg csak kis létszámú kulturális és szabadidős programok, rendezvények megtartását teszik lehetővé. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek, a végső befejezés várható dátuma: 2026.09.30. Ácstesztéren a Pajta épülete elkészült, A Táncsics

szabadulószoza kialakítása folyamatban van, zajlik az élményösvény és motorik park közbeszerzésének előkészítése. Almásfüzítőn az Azaum romai kori tábor látogatóélményét fokozó applikáció elkészült, a kapcsolódó installációs eszközök beszerzése (faltörő kos, korhű ruhák, offline játékok) beszerzése folyamatban van. Bábolnán a szelfipontok elkészültek, a téglárium közbeszerzése zajlik. Oroszlányban többek között készül a kincskereső mobil alkalmazás és a kisfim is. E mellett zajlik a projekthez kapcsolódó marketing tevékenységek végzése is.

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KO1-2022-00001 „Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027”

Ütemezetten zajlik a projekt megvalósítása.

A szakmai tevékenységek megvalósítása ütemezetten folyik. A vármegyei önkormányzat működteti a paktumszervezetet, így a vármegyei önkormányzat Hivatalán belül a paktumirodát is, e mellett végzi a foglalkoztatás elősegítő tevékenységeket is. A vármegyei Kormányhivatal végzi a programba bevont személyek vonatkozásában a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtását, képzések támogatását, támogatások nyújtását a programba vont célcsoport tagok (VVT támogatás, képzés, mobilitási támogatások) illetve foglalkoztatóik (bértámogatás) számára. A KEM Területfejlesztési Kft. a projekt keretében vállalta egy gazdasági területkínálati kataszter kidolgozását, egy "KEM-INENS Vállalkozás Védjegyprogram" = kiváló megyei vállalkozás védjegyprogram megalkotását és egy helyi termékkataszter létrehozását.

A programmal és a támogatásokkal kapcsolatban további információk (letölthető hirdetemények és azok mellékletei) az alábbi honlapokon érhetőek el:

https://nfsz.munka.hu/cikk/3150/TOP_PLUSZ_Tamogatasok

<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom/megye/topplusz>

További információ: www.kempaktum.hu

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00001 „Tudatosság, biztonság, gondoskodás – helyi humán fejlesztések Komárom-Esztergom Vármegyében”

Ütemezetten zajlik a projekt megvalósítása

A szakmai tevékenységek megvalósítása ütemezetten folyik. A vállalt tevékenységekből az idős korosztály digitális kompetenciafejlesztése már április hónapban megkezdődött. Jelenleg folyik a hátrányos helyzetű gyermekek és roma gyermekek pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó tevékenységek és a közbiztonsági projektelemek megvalósítása.

Eddigi eredmények:

- közbiztonsági projektelem (áldozattá válás elkerülése): 22 rendezvény megvalósulása. A rendezvényeken résztvevő létszámok: 1238 fő.
- pénzügyi tudatosság fejlesztése: 18 csoportnak 4 alkalmas programsorozat megvalósítása, összesen 72 foglalkozás került megtartásra. A programsorozaton összesen 156 tanuló vett részt.
- Digitális kompetenciafejlesztés: foglalkozások száma: 24 db, foglalkozásokon résztvevők létszáma: 346 fő

A fent jelzett létszámok nem minden esetben jelentik az indikátort, mert előfordulhat olyan résztvevő, aki végül nem felel meg az indikátorelvárásoknak.

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002 „Komárom-Esztergom Vármegyei SZÚT és MEP(VEP) megújítása”

A projekt 2025.12.31-ével befejeződött. Az indikátorvállalások 100 %-os mértékben teljesültek. A záró pénzügyi elszámolás és záró beszámoló 2025. január 27-én beküldésre került.

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 „Egyenlő eséllyel - humán programok Komárom-Esztergom Vármegyében”

A projekt támogatási szerződése 2024. október 7-én hatályba lépett. A tervezett szakmai tevékenységek megvalósítása folyik. 2025. júliusában Ácsteszéren 3 turnusban gyermektáborok megvalósítására került sor. A térségfejlesztési programelemek, a várostörténeti séták és a kerékpáros szemléletformáló rendezvények 2026 évben kezdődhetnek meg. Az első mérföldkő elérésének határideje 2025.12.31-ről 2026.04.30-ra módosult.

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 „Természeti és Ipartörténeti élményút kialakítása a Gerecse Natúrpark Keleti oldalán”

Hamarosan megvalósítási szakaszba léphet a projekt.

A projekt támogatási szerződése 2024. szeptember 5-én került aláírásra. A projektfejlesztésben előírt feltételeknek való megfelelést igazoló vállalások és dokumentumok kidolgozása és teljesítése folyik. A projektfejlesztést lezáró Támogatási szerződés módosítási kérelem a következő hetekben benyújtásra kerülhet.

A projekt eredményeként létrehozásra kerül a Gerecse Natúrpark keleti felében az egykori dorogi homokvasút nyomvonalára alapozva egy kb. 40 km összhosszúságú országos jelentőségű aktív turisztikai hálózat, ún. „Élményút”, ezen belül 6 kiemelt kerékpáros pihenő- és információs pont kerül kialakításra Dorog, Tokod, Bajót-Pé liföldszentkereszt, Csolnok, Sárísáp és Annavölgy településeken. Dorog és Tokod településeken megvalósulnak egységes és magas szintű pihenőponti szolgáltatásokat (pl. zuhanyzási lehetőség, mosdó, télen temperált pihenőhelység) biztosító fejlesztések, továbbá megtörténik ezen pontokon a megközelítést, parkolást segítő infrastruktúra kialakítása, az érintett terület rendezése parkosítása. A további pontokon (Bajót-Pé liföldszentkereszt, Csolnok, Sárísáp, Annavölgy) kerékpáros pihenőhelyek kerülnek kialakításra.

Az „Élményút” egyes útszakaszainak stabilizálása mellett a teljes szakasz kitáblázására, kijelölésére, nyomvonalfestésére sor kerül (kiegészítve a már meglévő nyomvonalfestéssel ellátott szakaszokat), továbbá a táblázáson felül a terepen érintett érdekes pontokat a Gerecse Natúrpark természeti értékeit, az egykori homokvasút még megmaradt ipartörténeti emlékeit, a térség egészének vonzerőit, attrakciót bemutató táblák kerülnek kihelyezésre. A fogyatékkal élők csoportjai számára olyan speciális eszközök, túraeszközök beszerzésére is sor kerül, amelyek az útvonalat (vagy annak egy részét) számukra bejárhatóvá teszik.

A projektben szerepet kap képzési tevékenységként az aktív turisztikai hálózatban résztvevő szolgáltatók szemléletformálása, felkészítése szolgáltatásaik minősítésére, a turisztikai élménylánc teljessé tételéhez szükséges együttműködések kialakítása. A beruházás megvalósítását a KEM Területfejlesztési Kft. is segíti, a kapcsolódó műszaki tervezési, marketing és turisztikai feladatok ellátásával.

A projektelőkészítési tevékenység tervezett zárása: 2026.06.30.

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 „Kerékpáros Túraútvonal hálózat kialakítása a Sári-Bakonyalján”

Hamarosan a megvalósítási szakaszba léphet a projekt.

A projekt támogatási szerződése 2024. október 9-én lépett hatályba. A projektfejlesztésben előírt feltételeknek való megfelelést igazoló vállalások és dokumentumok kidolgozása és teljesítése megtörtént. A projektfejlesztést lezáró Támogatási szerződés módosítási kérelem 2025.12.18-án benyújtásra került, ami jelenleg hiánypótlási szakaszban van. A projektfejlesztés lezárásával a projekt a megvalósítási szakaszba léphet.

A projektben tervezett főbb tevékenységek:


A projekt célja a Sári-Bakonyalján országos viszonylatban is meghatározó jelentőségű, kiemelkedő turisztikai értékkel bíró attrakció létrehozása egy meglévő természeti érték vagy természeti örökség fenntartható aktív- és ökoturisztikai hasznosítása céljából, a Sári-Bakonyalja

természeti és kultúrtörténeti értékeit bemutató kerékpáros túraútvonal-hálózat nyomvonalának létrehozása. A fejlesztés tartalma: a Súr-Bakonyalján kb. 80 km hosszú kerékpáros túraútvonal-hálózat nyomvonalának kialakítása Súr, Ácsteszer, Csatka, Réde, Bakonybánk, Kisbér települések területén. A túraútvonalon 9 féle túraajánlat kidolgozása. A nyomvonal kialakításához kapcsolódóan a projekt megvalósítói vállalják az ütügyi és a Bejárható Magyarország Arculati Kézikönyvének megfelelő kitáblázását, a szükséges közúti átkötések közlekedéstechnikai és -biztonsági kiépítését, egyes feltétlenül szükséges terepi szakaszokon az útfelület stabilizálását.

	Helyszín	Tervezett műszaki tartalom
1.	Ácsteszer	Az Agóra ház épületének alagsorában kerül kialakításra a pihenőpont.
2.	Bakonybánk	Utcabútor, fűtőpanel, szelektív hulladékgyűjtés, előtető, kerékpáros szervízpont
3.	Csatka	pihenőhely valósul meg, kerékpáros szervízponttal
4.	Kisbér	Másodlagos ki- és belépési pont, ennek megfelelően kerül kialakításra a pihenőhely, mosdóval és zuhanyzási lehetőséggel, kerékpáros szervízponttal
5.	Réde	Pihenőhely
6.	Súr	Elsődleges ki- és belépési pont, pihenőpontot, mosdóval

További tervezett tevékenységek:

A kerékpáros túraútvonal-hálózat szükséges mértékű kitáblázása: terepi tájékoztató, információs és útjelző táblák kihelyezése. Aktív turisztikai túraeszközök (hagyományos, és elektromos rásegítéses kerékpárok) beszerzése. A túraeszközök szállításához szükséges hibrid vagy elektromos meghajtású jármű és trailer beszerzése. A célcsoportok számára különböző túraajánlatok kidolgozása a projekt megvalósítási idejében, a turisztikai termékfejlesztéssel párhuzamosan, melyeket aztán az üzleti marketingkommunikáció segítségével lehet a(z) (aktív) turisztikai piacon megjeleníteni, népszerűsíteni. A projekt elsődlegesen a kerékpározás túratípust érinti, a túratípusok közötti váltást biztosító elemeivel pedig a természetjáráshoz kötődik. A turisták / kirándulók igényeinek teljeskörű kiszolgálását szolgáló élménylánc többi elemének, szolgáltatásának biztosításában a térségben működő kvv-knak lesz meghatározó szerepe. (pl. szálláshelyek, vendéglátóhelyek, beltéri és kültéri bemutatóhelyek / kiállítások, aktív turisztikai eszközök, teljesítménytúra, szervezett programok stb.).



A projektelőkészítési tevékenység befejezésének határideje: 2026.06.30.

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A „leg”-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán

Zajlik a projektfejlesztés.

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata konzorciumvezetőként sikeresen pályázott a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 kódszámú, „Aktív turizmus fejlesztése” című pályázati felhívásra. „A „leg”-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán” című, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 kódszámú projekt konzorciumi partnerségben valósul meg, 4 partner aktív részvételével: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata (konzorciumvezető), Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft., Tata Város Önkormányzata, Tata és Környéke Turisztikai Egyesület. A projekt keretében a jövőben egy új madármegfigyelő torony kerül megépítésre az Öreg-tó keleti partján, amely jelentős szerepet játszhat az Öreg-tó madárvilágának kutatásában, és egyik helyszíne lehet a 2001 óta megrendezésre kerülő Tatai Vadlúd Sokadalom rendezvényeinek is. A mai kor elvárásainak megfelelő interaktív családbarát természetismereti mese tanösvény és egy új erdei tornapálya kerül kialakítása az Öreg-tó körül vezető sétányon. Térítés ellenében igénybe vehető nyilvános vizesblokk kerül telepítésre a Fáklya utca elején. Megvalósul az Öreg-tó partján vezető sétány felújítása a Fáklya utca és a madármegfigyelő torony között. Megtörténik a közlekedési kapcsolatok komplex átszervezése a projekt tervezési területén, amely magába foglalja a Fáklya utca forgalomszabályozását sebességkorlátozással, sorompók, továbbá jelzőtáblák kihelyezésével. A projekt keretében még a Fáklya utca végén, az Öreg-tó mellett egy fogadótér is kialakítása kerül. A projektfejlesztési szakaszban elkészülnek a beruházáshoz szükséges építészeti engedélyes és kiviteli tervek, Éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat és marketingstratégia is készül, továbbá a Partnerségi együttműködések megvalósulása érdekében szükséges megállapodások megkötésére is sor kerül. A projektfejlesztés határideje: 2026.06.30.