

HÍREK

*TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természeti és Ipartörténeti élményút
kialakítása a Gerecse Natúrpark Keleti oldalán
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projekt támogatási szerződése 2024. szeptember 5-én aláírásra került. A projektfejlesztésben előirt feltételeknek való megfelelést igazoló vállalások és dokumentumok kidolgozása és teljesítése megtörtént. A projektfejlesztést lezáró Támogatási szerződés módosítási kérelem a következő időszakban kerülhet benyújtásra. Ennek elfogadását követően léphet a projekt a megvalósítási szakaszba. Ehhez kapcsolódóan várhatóan a 2026.06.30-án esedékes I. mérföldkő határideje 2026.12.31-re fog módosulni (erre tervezzük TSZ módosítási igény benyújtását), tekintettel arra, hogy a végleges műszaki tartalom hiányában a szükséges beszerzések, közbeszerzések 2026.06.30-ig nem bonyolíthatók le. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közszféra szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.