

2026. június 19.

## Hírek

---

*TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén-  
Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom  
megyében” (konzorciumban megvalósított projekt)*

---

Tárgydőszakban lezárult a projektfejlesztési szakasz a TSZ 12. számú módosítási igényének - elfogadásával. A módosítás május 7-én lépett hatályba. Ezt követően még két módosítási igény került benyújtásra. Az egyik módosítás technikai jellegű módosítás volt. A Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület MÁK számlájának bejelentése volt szükséges a támogatási előleg lehívásához, továbbá annak bejelentése volt még szükséges, hogy Gadácsi Péter már nem képviseli a Szalézi Lelkigyakorlatos Házat. A másik TSZ módosítási igény a projekt fizikai befejezési határidejének a módosítására irányult. A határidő módosítására a projektfejlesztés lezárásának elhúzódása miatt volt szükség. A projektfejlesztésre vonatkozó szerződésmódosítási kérelem 2025. október 6-án benyújtásra került, azonban a szerződésmódosítás folyamatát jelentősen lassította, hogy a TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú felhívás azonosító kódszáma a TOP Plusz elfogadott változatának megfelelően TOP\_Plusz-6.1.3-21 kódszámra módosult 2025. november közepe és 2026.február vége között. A kódszám módosítás miatt a pályázati felületek használata nem volt lehetséges, ezért a projektfejlesztés csak 2026. május 4-én került elfogadásra. A közbeszerzések indítása a projektfejlesztés eredményes lezárását követően megkezdhetővé vált, azonban az elhúzódó projektfejlesztési szakasz következtében a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása időben későbbre tolódott, amely indokoltá teszi a projekt fizikai befejezési határidejének módosítását. Jelenleg a projekt időarányosan halad előre, a módosítandó határidőre (2027.12.31.) a projekt tevékenységei megvalósíthatók. A határidő módosítására vonatkozó TSZ módosítási igényünk még nem került elfogadásra. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített

*költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.*

---

*TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig” (konzorciumban megvalósított projekt)*

---

*A projekt megvalósítása ütemezetten zajlik. Ácsteszerően elkészült a pajtaépület, az élményösvényhez készített hangos idegenvezető alkalmazás a korábban már elkészített forgatókönyvek alapján. Folyik a szabadulószoza kialakítása. A motorik park kialakítására a közbeszerzés eredménytelen volt, az új közbeszerzés kiírása folyamatban van. Az élményösvény kialakítására vonatkozó közbeszerzés előkészítése zajlik. Almásfüzítőn a mobil applikáció elkészült, az offline játékok beszerzésre kerültek. A korbú ruhák és a faltörő kos készítése folyik. Bábólnán a szelfipontok elkészültek. A téglárium és az okospadok kiépítésére vonatkozó közbeszerzés folyik, jelenleg az ajánlatok értékelése zajlik. Az Oroszlányi Bányászati múzeum kincskereső mobil applikációja - a korábban elkészült forgatókönyvek alapján – elkészült. Elkészült az érintőképernyős terminál is, továbbá folyik a kisfilm készítése és a kapcsolódó eszközök beszerzése. Tatán folyik a Kőfaragóház II. ütemének fejlesztése. Zajlik a kapcsolódó marketingtevékenység. Tárgyidőszakban egy technikai jellegű TSZ módosítás lezárult, ami az állami és nem állami támogatásokhoz kapcsolódó SCO költségek rendezésére irányult. Ezt követően egy újabb TSZ módosítást adtunk be, a tatai épületfelújításhoz (Kőfaragóház II. üteme) kapcsolódó eszközbeszerzések tartalmi módosításra, aminek elfogadása a közreműködő szervezet részéről még nem történt meg. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.*

---

*TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-KO1-2022-00001 „Komárom-Esztergom  
Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027” (konzorciumban  
megvalósított projekt)*

---

*A projektben tervezett tevékenységek végzése ütemezetten folyik. Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatának teljesítésében és koordinációjában működik a paktumiroda és a paktumszervezet. A Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport tárgydőszakban 2026 június 16-án együttes ülést tartott, ahol részletesen beszámoltak a konzorciumi tagok az általuk felvállalt tevékenységek előrehaladásáról. Folyik a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósítása. Tárgydőszakban, június 16-án Környén került sor a 6. munkáltatói érzékenyítő rendezvényünkre, amit a tatabányai járás településein működő gazdasági társaságok számára szerveztünk. Ütemezetten folyik a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal részéről a munkaerőpiaci programok megvalósítása (képzés, támogatott foglalkoztatás, vállalkozó válást elősegítő támogatások, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, mobilitási támogatások nyújtása, inaktívak felkutatása). A KEM Területfejlesztési Kft. a Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész keretében 3 tevékenységet végez, ezek az alábbiak:*

- 1. KEM-INENS Program kidolgozása, megvalósítása: tárgydőszakban folytatódott a "KEM-INENS Vállalkozás Védjegyprogram" (kiváló megyei vállalkozás védjegyprogram) tevékenység megvalósítása az együttműködésre nyitott partnerek felmérésével, adatbázisának készítésével, iparágak szerint tanúsítás/minősítés módszertanának kidolgozásával. Az első 50 vállalkozás minősítését 2026. II. félévében tervezik, a védjegybejegyzési eljárás lezárása után.*
- 2. Területkínálati kataszter továbbfejlesztése: az egyes ingatlanok konkrét jogi, műszaki, egyéb gazdaságilag fontos egyedi tulajdonságainak vizsgálata tovább folytatódott, 2026. II. félévében tervezik a programozási feladatokat, amelyek megjeleníthetővé teszik az ingatlanokat.*
- 3. Helyi Termék Kataszter, értékesítési pontok kialakítása: a Helyi termék felmérésére, kataszterük kialakítása megtörtént, erre létrehoztak egy weboldalt (jelenleg a weblap tesztüzemmódban van, még nem elérhető), a feladat a helyi termékértékesítési pontok kijelölésével folytatódik.*

*A projekt keretében a Foglalkoztatási Fórum szervezet együttműködési megállapodást fog kötni a szociális városrehabilitációs programot megvalósító két fenntartható várossal (Tatabánya, Esztergom). A kapcsolódó megállapodások tervezetét a Foglalkoztatási Fórum a 2026. június 16-ai ülésén már elfogadta azzal, hogy azokat az érintettek még kiegészíthetik. Mind a vármegyei paktum projekt pályázati felhívása (TOP\_PLUSZ-3.1.1) mind a megyei jogú városok ESZA projektjéhez kapcsolódó pályázati felhívás (TOP\_PLUSZ-3.2.1) előírja az együttműködési kötelezettséget. Az együttműködés szükséges arra tekintettel, hogy a hátrányos helyzetűek részére foglalkoztatást elősegítő tevékenységeket a városok által kijelölt akcióterületen belül lakhellyel rendelkezők részére a MJV-k a projekt keretében kell biztosítsák, a vármegyei önkormányzat FET tevékenységet ezen kijelölt akcióterületeken nem végezhet. Ugyanakkor a vármegyei paktum projekt keretében kaphatnak csak foglalkoztatást elősegítő tevékenység keretében szolgáltatást a kijelölt akcióterületeken kívül lakóhellyel rendelkezők. További fontos cél, hogy a Tatabánya és Esztergom városok akcióterületein belül felkutatott inaktív személyek is igénybe vehessék a Kormányhivatal munkaerőpiaci támogatásait (pl. bértámogatás) ezzel is biztosítva két program közötti átjárhatóságot. A tárgyban az érintett felek együttműködési megállapodásokat fognak kötni. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256.§ (1) bekezdése alapján a közszéfera szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.*

---

*TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00001 Tudatosság, biztonság,  
gondoskodás – helyi humán fejlesztések Komárom-Esztergom  
Vármegyében*

---

*A szakmai tevékenységek megvalósítása ütemezetten folyik. A vállalt tevékenységekből az idős korosztály digitális kompetenciafejlesztése még tavaly április hónapban megkezdődött. Jelenleg folyik a hátrányos helyzetű gyermekek és roma gyermekek pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó tevékenységek és a közbiztonsági projektelemek megvalósítása.*

Ez idáig az alábbi elérések valósultak meg:

- A digitális kompetenciafejlesztés:
  - Vállalt rendezvények száma: 44
  - Jelenleg megvalósult rendezvények száma: 34
  - Vállalt indikátor száma: 660 fő
  - Jelenleg elszámolható indikátor száma: 479 fő
- Pénzügyi tudatosság:
  - Vállalt foglalkozások száma: 160
  - Jelenleg megvalósult foglalkozások száma: 72
  - Vállalt indikátor száma: 240 fő
  - Jelenleg elszámolható indikátor száma: 131 fő
- Áldozattá válás:
  - Vállalt foglalkozások száma: 66
  - Jelenleg megvalósult foglalkozások száma: 28
  - Vállalt indikátor száma: 3 300 fő
  - Jelenleg elszámolható indikátor száma: 1 432 fő

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közszéfera szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

---

**TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002 Komárom-Esztergom  
Vármegyei SZÚT és MEP(VEP) megújítása**

---

A projekt 2025.12.31-ével befejeződött. Az indikátorvállalások 100 %-os mértékben teljesültek. A záró pénzügyi elszámolás záró beszámoló 2025.január 27-én beküldésre került. Ehhez kapcsolódóan újabb hiánypótlást kaptunk, amit 2026.06.17-én teljesítettünk. A hiánypótlás jóváhagyását követően kerülhet sor a záró beszámoló elfogadására.

---

*TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 „Egyenlő eséllyel - humán programok Komárom-Esztergom Vármegyében”*

---

*A tervezett szakmai tevékenységek megvalósítása folyik. A tavalyi évben a gyermektáborok és az óvodás korosztály részére kerékpáros közlekedésbiztonságot célzó szemléletformáló rendezvények valósultak meg, amelyek a „várostörténeti séták” mellett idén is tervezettek. Az első mérőföldkő elérésének határideje 2025.12.31-ről 2026.04.30-ra módosult. Továbbá benyújtásra került még egy TSZ módosítási igény a szakmai tartalom módosítására. A projektből kikerülne a térségfejlesztési programelem és helyette 5 db, a pozitív pszichológia tématerületéhez kapcsolódó előadások megvalósítását tervezik. Az előadások célja a mentális egészség fejlesztése, a lelki ellenállóképesség erősítése, valamint a gyermekeket nevelő családok, illetve helyi közösségek pszichológiai jóllétének támogatása. A szakmai megvalósítás során pozitív pszichológia területén jártas szakember(ek) bevonása tervezett. Az előadások interaktív formában valósulnak meg, biztosítva a résztvevők számára a kérdés és aktív részvétel lehetőségét. A szakmai tartalom minden esetben a célcsoporti korosztály életkori sajátosságaihoz igazodik. A kapcsolódó TSZ módosítási igény a Közreműködő Szervezet részéről még nem került elfogadásra. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közszféra szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.*

---

*TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természeti és Ipartörténeti élményút kialakítása a Gerecse Natúrpark Keleti oldalán (konzorciumban megvalósított projekt)*

---

*A projekt támogatási szerződése 2024. szeptember 5-én aláírásra került. A projektfejlesztésben előírt feltételeknek való megfelelést igazoló vállalások és dokumentumok kidolgozása és teljesítése megtörtént. A projektfejlesztést lezáró Támogatási szerződés módosítási kérelem a következő időszakban kerülhet benyújtásra Ennek elfogadását követően léphet a projekt a megvalósítási szakaszba. Ehhez kapcsolódóan várhatóan a 2026.06.30-án esedékes I.*

*mérföldkő határideje 2026.12.31-re fog módosulni (erre tervezzük TSZ módosítási igény benyújtását), tekintettel arra, hogy a végleges műszaki tartalom hiányában a szükséges beszerzések, közbeszerzések 2026.06.30-ig nem bonyolíthatók le. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közszféra szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.*

---

*TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros Túraútvonal  
hálózat kialakítása a Sári-Bakonyalján (konzorciumban  
megvalósított projekt)*

---

*A projekt támogatási szerződése 2024. október 9-én hatályba lépett. A projektfejlesztésben előírt feltételeknek való megfelelést igazoló vállalások és dokumentumok kidolgozása és teljesítése megtörtént. A projektfejlesztés lezárult. A kapcsolódó TSZ módosítás május 14-én hatályba lépett. Tárgyidőszakban a 2026.06.30-án esedékes I. mérföldkő határidejének a módosítását kezdeményeztük 2026.12.31-re, tekintettel, hogy a végleges műszaki tartalom hiányában a szükséges beszerzések, közbeszerzések 2026.06.30-ig nem voltak lefolytathatók. A projekt konzorciumi tagjainak részvételével 2026. június 8-án konzorciumi ülést tartottunk, ahol részletesen ismertettük a végleges műszaki tartalmat, a tevékenységek tervezett ütemezését.*

*támogatásból egy 9 szakaszból álló kerékpáros túraútvonalhálózatot alakít ki. A projekt keretében több, különböző nehézségű kerékpáros túraútvonal kerül kijelölésre, melynek hossza összesen 86,4 km, de a kijelölt 9 szakaszt végigjárva 181,9 km útról beszélünk. Az útvonalon való eligazodást és a desztináció megismerését segítő 250 db útirányjelző tábla és tájékoztató információs tábla kihelyezésére is sor kerül. A projekt keretében már meglévő erdészeti és önkormányzati utak (aszfalt, murvás) kijelölésével rendbe tételével (pl. bozótírtás), esetenként az útfelületek stabilizálásával alakítják ki a kerékpáros túraútvonalat. Tekintettel az egyes útvonalszakaszok hosszára, a kerékpárosok részére kerékpáros pihenőhelyeket is kialakítanak. Sűrű lesz a hálózat elsődleges be- és kilépési pontja. Itt megtalálható a legtöbb szolgáltatás (szálláshely, étterem, pékség-kávézó, állandó posta, folyamatosan nyitva levő*

élelmiszerbolt, turisztikai attrakciók), ami alkalmassá teszi a túrák indulópontjává. Másrészt nagyon könnyű elérni a 24-es számú kerékpárutat (Győr-Pannonhalma-Balatonfüred), illetve Bakonycsérnye község tervezett fejlesztései révén közvetlen kapcsolódik a Bodajk-Mór kerékpárúthoz, így közvetve a Horizon kerékpáros útvonalhoz is. A projekt keretében itt mintegy 50 m<sup>2</sup>-es turisztikai fogadóépület létesül mosdóval, közösségi helységgel. Megvalósul a környezet rendezése és játszótér is létesül. Kisbéren és Rédén egy-egy mintegy 30 m<sup>2</sup>-es mobilházat telepítenek Wc-vel zuhanyzóval. Cél az, hogy a turisták ezeken a megemelt komfortfokozatú helyeken ne csak megpihenni tudjanak, hanem az alapvető tisztálkodási szükségleteiket is meg tudják oldani, és ezt követően adott esetben a helyben elérhető tömegközlekedési lehetőségeket is igénybe tudják venni. Csatkán és Bakonybánkron fedett két oldalról szélvédett; asztallal, padokkal, kerékpártámasszal, és kerékpáros szervízponttal ellátott pihenőhelyeket alakítanak ki. Ácsteszerén a korábbi Agóra házban már folyik egy turisztikai információs pont kialakítása a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésekkel. Ehhez a projekthez kapcsolódva, de attól elhatárolva az épület földszinti helyiségében kerül kialakításra pihenőpont. A projekt keretében hagyományos kerékpárokat és elektromos rásegítésű kerékpárokat, elektromos kisbuszt is beszereznek. Ezek felhasználásával komplett programcsomagok és kerékpáros túrák kiajánlását is tervezik. A projekt keretében marketingstratégia készül, ami alapján célzott marketing akciók valósulnak meg annak érdekében, hogy a létrejövő turisztikai attrakciók a nézőközönség körében minél ismertebbek legyenek és ezáltal beépüljenek a turisztikai „köztudatba” és a hazai idegenforgalom szerves részei lehessenek. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közszféra szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

---

*TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A „leg”-ek tavának  
ökoturisztikai fejlesztése Tatán (konzorciumban megvalósított  
projekt)*

---

*A tárgyban megkötésre került a Támogatási szerződés, ami 2025.06.03-án hatályba lépett. A projektfejlesztési tevékenységek megvalósítása jelenleg folyik. A projektfejlesztés az alábbi projektelemek mentén zajlik:*

- 1. kilátó létesítése*
- 2. Az Öreg-tó partján vezető sétány felújítása a Fáklya utca és a madármegfigyelő torony között, Fáklya utca végén, az Öreg-tó mellett egy fogadótér kialakítása*
- 3. Vizesblokk építése a Fáklya utcában*
- 4. Interaktív mesetanösvény létesítése az Öreg-tó körüli sétányon*
- 5. Erdei tornapálya építése az Öreg-tó körüli sétányon*
- 6. Fáklya utca kerékpárosbarát fejlesztése (sebességkorlátozás, táblák kihelyezése)*

*Az I. mérföldkő tervezett időpontja: 2026.06.30, ami várhatóan 2026.12.31-re fog változni a tervezési feladatok elhúzóda miatt. A tervek szerint az első mérföldkő határideje előtt kerülne benyújtásra a projektfejlesztési dokumentáció. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.*

---

*TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2025-00004 „Megelőzés, tanulás,  
minőségi élet”*

---

*A projekt 100.487.131 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés az aláírást követően 2026. április 27-én lépett hatályba. Tárgyidőszakban a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok időarányos teljesítése történt meg. Kialakításra került a projekt honlap aloldala a [www.kevopalyazatok.hu](http://www.kevopalyazatok.hu) pályázati oldalon,*

elkészült a projekt A2 tájékoztató táblája, ami kihelyezésre került a Megyeháza előtti paravánon. A projekt tervezett indítása: 2027.07.01.

---

*TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2025-00005 „Egészség, Közösség,  
Mozgás, Tudás –Komárom-Esztergom Vármegyében”*

---

A projekt 130.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés az aláírást követően 2026. április 22-én lépett hatályba. Tárgyidőszakban a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok időarányos teljesítése történt meg. Kialakításra került a projekt honlap aloldala a [www.kevopalyazatok.hu](http://www.kevopalyazatok.hu) pályázati oldalon, elkészült a projekt A2 tájékoztató táblája, ami kihelyezésre került a Megyeháza előtti paravánon. A projekt tervezett indítása: 2027.01.01.

---

*TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2025-00006 Schola Vitae Esélyteremtő  
és pulzusnövelő humán fejlesztések Komárom-Esztergom  
vármegyében*

---

A projekt 229 906 380 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés az aláírást követően 2026. április 30-án lépett hatályba. Tárgyidőszakban a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok időarányos teljesítése történt meg. Kialakításra került a projekt honlap aloldala a [www.kevopalyazatok.hu](http://www.kevopalyazatok.hu) pályázati oldalon, elkészült a projekt A2 tájékoztató táblája, ami kihelyezésre került a Megyeháza előtti paravánon, továbbá kiküldésre került a projekt indításáról szóló sajtóközlemény. 2026. június 11-én sor került a közreműködő szervezettel a projektfejlesztési egyeztetésre, ahol rögzítésre került a projektfejlesztés során elvégzendő tevékenységek köre és azok tervezett ütemezése. A projekt tervezett indítása: 2027.01.01.