

HÍREK

*TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természeti és
Ipartörténeti élményút kialakítása a Gerecse Natúrpark Keleti
oldalán
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projektfejlesztés még nem zárult le. A 2026.06.30-án esedékes I. mérföldkő határideje 2026.12.31-re fog módosulni (erre vonatkozóan 06.25-én TSZ módosítási igény került benyújtásra, tekintettel arra, hogy a végleges műszaki tartalom hiányában a szükséges beszerzések, közbeszerzések 2026.06.30-ig nem bonyolíthatók le). A módosítási igény még nem került elfogadásra. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közszérea szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.