

HÍREK

*TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A „leg”-ek tavának
ökoturisztikai fejlesztése Tatán
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projektfejlesztési tevékenységek megvalósítása jelenleg folyik. A projekthez kapcsolódóan a 2. módosítási igény keretében új hivatalos képviselő került bejelentésre Borsó Tibor vármegyei közgyűlési alelnök személyében, továbbá módosult a projekt 1. mérföldkövének határideje is 2026. 12.31-re. A projektfejlesztésben rögzített műszaki tartalom változása több ponton várható. A támogató részéről is elfogadható műszaki tartalom kialakítása érdekében az Irányító Hatósággal 2026. július 15-én egyeztetésre került. Ennek megfelelően Tata Város Önkormányzata átdolgozza a műszaki tartalmat és azt ismételtén visszamutatja a támogató részére.