

Adatfeltöltés a www.kevopalyazatok.hu-ra.

2026. augusztus 31.

HÍREK

*TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KO1-2022-00001 „Komárom-Esztergom Megyei
Foglalkoztatási Paktum 2021-2027”
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projektben tervezett tevékenységek végzése ütemezetten folyik. Elkészült a paktumiroda 2025.II-2026. I. féléves hírlevele, ami 08.26-án felkerült a projekt honlapjára (www.kempaktum.hu), de kiküldésre került a partnerszervezetek részére is. 08.27-án hatályba lépett a támogatási szerződés 4. sz. módosítása, így a vármegyei önkormányzat FET tevékenységeinek változásai is átvezetésre kerültek. Esztergom megyei jogú várossal a szociális városrehabilitációs ESZA és a paktumtevékenységek összehangolását célzó megállapodás aláírásra került, Tatabánya megyei jogú várossal folyamatban van. 08.28-ával megkezdődik Esztergom megyei jogú városban is az inaktívak felkutatása FET tevékenység. A Paktum Irányító csoportja idei második ülését várhatóan a szeptember 28-ai héten tartja a Megyeházán, pontos időpont később.

*TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00001 Tudatosság, biztonság, gondoskodás
– helyi humán fejlesztések Komárom-Esztergom Vármegyében*

A projektben ütemezetten folyik a tevékenységek megvalósítása.

Tárgyidőszakban az áldozattá válást szolgáló tevékenység vonatkozásában történtek egyeztetések, annak érdekében, hogy a tevékenységeket szeptember-december hónapban eredményesen tudják folytatni. A projekt szakmai munkatársai is részt vettek a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége által 08.10-én szervezett online szakmai fórumon, ahol a

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-as felhívás keretében a kiemelt projekteket megvalósító kedvezményezettek tehettek fel a megvalósítást érintő kérdéseket az Irányító Hatóság részére.

A projektben eddig az alábbi aktivitások valósultak meg:

A digitális kompetenciafejlesztés:

- Vállalt rendezvények száma: 44
- Jelenleg megvalósult rendezvények száma: 37
- Vállalt indikátor száma: 660 fő
- Jelenleg elszámolható indikátor száma: 514 fő

Pénzügyi tudatosság:

- Vállalt foglalkozások száma: 160
- Jelenleg megvalósult foglalkozások száma: 72
- Vállalt indikátor száma: 240 fő
- Jelenleg elszámolható indikátor száma: 131 fő

Áldozattá válás:

- Vállalt foglalkozások száma: 66
- Jelenleg megvalósult foglalkozások száma: 28
- Vállalt indikátor száma: 3 300 fő
- Jelenleg elszámolható indikátor száma: 1 432 fő

*TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002 Komárom-Esztergom Vármegyei
SZÚT és MEP(VEP) megújítása*

A projekt 2025.12.31-ével befejeződött. Az indikátorvállalások 100 %-os mértékben teljesültek.

Az 5. záró kifizetési kérelem és a kapcsolódó záró beszámoló 2026. június 26-án elfogadásra került. A projekthez nem kapcsolódik fenntartási kötelezettség.

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 „Egyenlő eséllyel - humán programok Komárom-Esztergom Vármegyében”

A tervezett szakmai tevékenységek megvalósítása folyik. Folyamatban van a projekt támogatási szerződését érintő 3. módosítási igénye (a projektből kikerülne a térségfejlesztési programelem és helyette 5 db, a pozitív pszichológia tématerületéhez kapcsolódó előadások megvalósítását tervezett). A módosítási igény még nem került elfogadásra.

Izgalmas és mozgalmas, programokkal, élményekkel teli hetet tölthettek el a gyerekek Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. ácseszéri gyermektáborában egymás után háromszor.

Az alábbi videó a második hét turnusán készült:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUJFEott058>

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2025-00004 „Megelőzés, tanulás, minőségi élet”

A projekt 100.487.131 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés az aláírást követően 2026. április 27-én lépett hatályba. Tárgyidőszakban érdemi változás nem történt.

Még korábban megtörtént a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok időarányos teljesítése, kialakításra került a projekt honlap aloldala a www.kevopalyazatok.hu pályázati oldalon, elkészült a projekt A2 tájékoztató táblája, ami kihelyezésre került a Megyeháza előtti paravánon. A projekt tervezett indítása: 2027.07.01.

Bővebb információ:

https://kevopalyazatok.hu/palyazatok/top_plusz-313-4/

*TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2025-00005 „Egészség, Közösség, Mozgás, Tudás
–Komárom-Esztergom Vármegyében”*

A projekt 130.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés az aláírást követően 2026. április 22-én lépett hatályba. Tárgyidőszakban érdemi változás nem történt.

Korábban megtörtént a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok időarányos teljesítése, kialakításra került a projekt honlap aloldala a www.kevopalyazatok.hu pályázati oldalon, elkészült a projekt A2 tájékoztató táblája, ami kihelyezésre került a Megyeháza előtti paravánon.

A projekt tervezett indítása: 2027.07.01.

Bővebb információ:

https://kevopalyazatok.hu/palyazatok/top_plusz-313-5/

*TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2025-00006 Schola Vitae Esélyteremtő és
pulzusnövelő humán fejlesztések Komárom-Esztergom vármegyében*

A projekt 229 906 380 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés az aláírást követően 2026. április 30-án lépett hatályba. Korábban megtörtént a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok időarányos teljesítése, kialakításra került a projekt honlap aloldala a www.kevopalyazatok.hu pályázati oldalon, elkészült a projekt A2 tájékoztató táblája, ami kihelyezésre került a Megyeháza előtti paravánon, továbbá kiküldésre került a projekt indításáról szóló sajtóközlemény. 2026. június 11-én sor került a közreműködő szervezettel a projektfejlesztési egyeztetésre, ahol rögzítésre került a projektfejlesztés során elvégzendő tevékenységek köre és azok tervezett ütemezése.

Ennek alapján megtörtént a műszaki tartalom átdolgozása, ami 08.14-én megküldésre került véleményezésre az Irányító Hatóság részére. A projekt szakmai munkatársai is részt vettek a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége által 08.10-én szervezett online szakmai

fórumon, ahol a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-as felhívás keretében a kiemelt projekteket megvalósító kedvezményezettek tehettek fel a megvalósítást érintő kérdéseket az Irányító Hatóság részére.

A projekthez kapcsolódóan a menedzsment értekezletre került sor 08.18-án. A következő egyeztetés 08.31-én lesz. A projektfejlesztési dokumentáció véglegesítése szeptember végére várható.

https://kevopalyazatok.hu/palyazatok/top_plusz-313-6/

*TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén-Aktív és
ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében”
(konzorciumban megvalósított projekt)*

2026.08.05-én online formában konzorciumi egyeztetésre került sor az alábbi témákra kiterjedően:

- a projekt jelenlegi szakmai és megvalósítási státusza;
- az elkészült, illetve folyamatban lévő projektelemek bemutatása;
- a térségi értékesítési rendszer szakmai és működési alapjai;
- a marketingtevékenység céljai, mutatói és további feladatai;
- a konzorciumi partnerekhez kapcsolódó teendők és következő lépések



A marketing stratégia végrehajtása az online egyeztetésen elhangzott keretek mentén folyik.

A projekt előrehaladásának gyorsítása érdekében újabb konzorciumi egyeztetést tartanak, ennek időpontja várhatóan a szeptember 14-ei hét lesz. Az egyeztetés fókuszában a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások lesznek.

*TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyjáig”
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projekt megvalósítása ütemezetten zajlik.

A tárgyban szeptember 3-án csütörtökön 10.00 órakor Ácsteszéren konzorciumi egyeztetésre kerül sor a végrehajtás monitorozása érdekében. A projekthez kapcsolódó 8. kifizetési kérelem hiánypótlása 08.26-án benyújtásra került. A 9-es kifizetési kérelem hiánypótlása 09.07-én esedékes. Mindeközben 08.26-án benyújtásra került a 10. kifizetési kérelem is, ami a tatai Kőfaragóház II. üteméhez kapcsolódó kifizetések elszámolásához kapcsolódott.

*TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természeti és lpartörténeti élményút kialakítása a Gerecse Natúrpark Keleti oldalán
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projektfejlesztés még nem zárult le. A 2026.06.30-án esedékes I. mérföldkő határideje 2026.12.31-re fog módosulni (erre vonatkozóan 06.25-én TSZ módosítási igény került benyújtásra, tekintettel arra, hogy a végleges műszaki tartalom hiányában a szükséges beszerzések, közbeszerzések 2026.06.30-ig nem bonyolíthatók le). A módosítási igény még nem került elfogadásra.

*TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros Túraútvonal hálózat
kialakítása a Sári-Bakonyalján
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projektfejlesztés lezárult.

A tevékenységek megvalósítása ütemezetten folyik. Elkészült a kitáblázás és a forgalomszámlálók telepítésének kiviteli terve, valamint a RÉDE 035; 0376 HRSZ-Ú földútszakaszok stabilizálásának kiviteli tervei is. A műszaki tervek és költségbecslések a kapcsolódó közbeszerzési anyakkal együtt 08.27-én költségellenőrzésre benyújtásra kerültek a Közlekedési és Beruházási Minisztérium felé.

A projekt nyitórendezvénye 2026.október 20-án kedden, 10.00 órakor lesz a rédei Művelődési Házban.

*TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A „leg”-ek tavának ökoturisztikai
fejlesztése Tatán
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projektfejlesztési tevékenységek megvalósítása jelenleg folyik.

A projekthez kapcsolódóan a 2. módosítási igény keretében új hivatalos képviselő került bejelentésre Borsó Tibor vármegyei közgyűlési alelnök személyében, továbbá módosult a projekt 1. mérföldkövének határideje is 2026. 12.31-re. A módosítás 07.17-én elfogadásra került. A projektfejlesztésben rögzített műszaki tartalom változása több ponton várható. A támogató részéről is elfogadható műszaki tartalom kialakítása érdekében az Irányító Hatósággal 2026. július 15-én egyeztetésre került. Ennek megfelelően Tata Város Önkormányzata átdolgozza a műszaki tartalmat és azt ismételten visszamutatja a támogató részére. Ennek végrehajtása folyamatban van.