

HÍREK

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A „leg”-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán (konzorciumban megvalósított projekt)

A projektfejlesztési tevékenységek megvalósítása jelenleg folyik. A projektfejlesztésben rögzített műszaki tartalom változása több ponton várható. A támogató részéről is elfogadható műszaki tartalom kialakítása érdekében az Irányító Hatósággal történt egyeztetés alapján Tata Város Önkormányzata átdolgozza a műszaki tartalmat és azt ismételten visszamutatja a támogató részére.

Ennek végrehajtása folyamatban van. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.