

HÍREK 2026.09.30.

Adatfeltöltés a www.kevopalyazatok.hu-ra.

2026.09.30.

TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén-Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében” (konzorciumban megvalósított projekt)

A projektben sor került a 16. módosítási igény benyújtására, amiben Borsó Tibor a vármegyei közgyűlés alelnöke hivatalos képviselőként bejelentésre került a projektben. A módosítási igény elfogadásra került. A projektben 2026. szeptember 15-én hibrid formában konzorciumi operatív egyeztetésre került sor, ahol a konzorciumi tagok betekintést kaphattak a projekt előrehaladásáról, státuszáról. E szerint a lábatlani projektelem (lombház, 4 D mozi) esetében az KBM és a KFF engedély már megvan, október 15-ig megjelenhet a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás. Tokodon a turisztikai találkozópontra kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés a KFF hiánypótlási szakaszában van, Piliscsén a turisztikai találkozópontra kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés becsült értékének költségellenőrzése zajlik. Bajót-Péliföldszentkeresztben a sziklamászótorony kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások eredménytelenek voltak. Zajlik a műszaki tartalom felülvizsgálata. A projekt keretében a korábban elkészült marketingstratégia alapján folynak a marketing tevékenységek, előkészítve a kialakítandó attrakciók piaci bevezetését. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyjáig” (konzorciumban megvalósított projekt)

A projektelemek végrehajtása ütemezetten folyik az elmúlt havi státuszjelentés szerint. Szeptember 3-án Ácstesztéren projekttegyeztetésre került sor, ahol a korábban már elkészült élményösvény és túraapplikációt ismerhették meg és próbálhatták ki a résztvevők. A következő

projektegyeztetés várhatóan október közepén lesz Tatán, tervezetten a Kőfaragó-házban. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KO1-2022-00001 „Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027” (konzorciumban megvalósított projekt)

A projektben felvállalt tevékenységek megvalósítása ütemezetten folyik. Esztergom megyei jogú várossal a szociális városrehabilitációs ESZA és a paktumtevékenységek összehangolását célzó megállapodás aláírásra került, Tatabánya megyei jogú várossal annak megkötése folyamatban van. A paktum projektről, annak végrehajtásáról 09.24-én részletesebb tájékoztatást is adtunk a vármegyei közgyűlésnek a „TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KO1-2022-00001 azonosítószámú „Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027” című projekt előrehaladásáról szóló napirend keretében. A Paktum Irányító csoportja idei második ülését 09.28-án hétfőn 10.00 órakor tartotta. A projekthez kapcsolódóan 09.30-án helyszíni ellenőrzésre került sor, amit a közreműködő szervezet, Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete folytatott le a konzorciumi tagok székhelyén. Folytatódott a FET tevékenységek keretében az inaktívak felkutatása és nyomon követése Esztergomban és térségében. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00001 Tudatosság, biztonság, gondoskodás – helyi humán fejlesztések Komárom-Esztergom Vármegyében

A projektben eddig az alábbi aktivitások valósultak meg:

A digitális kompetenciafejlesztés:

- Vállalt rendezvények száma: 44
- Jelenleg megvalósult rendezvények száma: 37
- Vállalt indikátor száma: 660 fő
- Jelenleg elszámolható indikátor száma: 514 fő

Pénzügyi tudatosság:

- Vállalt foglalkozások száma: 160
- Jelenleg megvalósult foglalkozások száma: 72
- Vállalt indikátor száma: 240 fő
- Jelenleg elszámolható indikátor száma: 131 fő

Áldozattá válás:

- Vállalt foglalkozások száma: 66
- Jelenleg megvalósult foglalkozások száma: 28
- Vállalt indikátor száma: 3 300 fő
- Jelenleg elszámolható indikátor száma: 1 432 fő

A következő időszakban az alábbi rendezvényeket tervezik megvalósítani 2026.12.18-ig:

- Pénzügyi tudatosság: 44 foglalkozás (11 iskolában)
- Digitális kompetencia: 10 foglalkozás, ezzel a tervek szerint 100 %-ban teljesülne ez a projektelem
- Nyílt/információs napok: 6 foglalkozás

A programok közül az egyik legsikeresebb az időskorúak digitális kompetenciafejlesztése, amelynek keretében a szépkorúak megismerkedhetnek a digitális világgal. A tevékenység kiemelt célja a 65 év felettiek számítógépes készségeinek fejlesztése. Az alábbi videó a piliscségi foglalkozást szemlélteti:

<https://www.youtube.com/watch?v=HAar48MXkz8>

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

*TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 „Egyenlő eséllyel - humán programok
Komárom-Esztergom Vármegyében”*

A tervezett szakmai tevékenységek megvalósítása folyik. Az idén őszi tervezett kerékpáros rendezvények zajlanak, a városi séták előkészítése folyik. Folyamatban van a projekt támogatási szerződését érintő 3. módosítási igényének elfogadása (a projektből kikerülne a térségfejlesztési programelem és helyette 5 db, a pozitív pszichológia tématerületéhez kapcsolódó előadások megvalósítását tervezett).

Egy kis ízelítő a projekttevékenységek közül:

Kerékpáros szemléletformáló kaland a bokodi iskolában

<https://www.youtube.com/watch?v=sX0zqmeC900>

Biciklis szemléletformáló nap Sárísápon

<https://www.youtube.com/watch?v=ces8n1a5XLY>

BICIKLIS SZEMLÉLETFORMÁLÓ NAP A KÖRNYEI ÓVODÁSOKNAK

<https://www.youtube.com/watch?v=klGg71zH95M>

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

*TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természeti és lpartörténeti élményút
kialakítása a Gerecse Natúrpark Keleti oldalán (konzorciumban
megvalósított projekt)*

A projektfejlesztés még nem zárult le. A 2026.06.30-án esedékes I. mérföldkő határideje 2026.12.31-re módosult, amire az 5. módosítási igény keretében került sor, amelynek keretében Borsó Tibor vármegyei közgyűlési alelnök hivatalos képviselőként való bejelentésére is sor került. A kapcsolódó módosítási igény 09.03-án lépett hatályba. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros Túraútvonal hálózat kialakítása a Sári-Bakonyalján (konzorciumban megvalósított projekt)

A projektfejlesztés lezárult. A tevékenységek megvalósítása ütemezetten folyik. Elkészült a kitáblázás és a forgalomszámlálók telepítésének kiviteli terve, valamint a RÉDE 035; 0376 HRSZ.-Ú földútszakaszok stabilizálásának kiviteli tervei is. A műszaki tervek és költségbecslések a kapcsolódó közbeszerzési anyakkal együtt jelenleg költségellenőrzésen vannak. A projekt nyitórendezvénye október 20-án Rédén lesz. Ehhez kapcsolódóan a projektet bemutató szemléletformáló tájékoztató kiadvány (leporello) készül, amelynek nyomdai előkészített változata már elkészült. A projekthez kapcsolódóan 2026. szeptember 27-én Ácsteszéren egy kerékpáros PILOT rendezvényre került sor, ahol többek között a Dorogi Kerékpáros Egyesület tagjainak részvételével 27 fő résztvevő előben is kipróbálhatta a kerékpáros túraútvonalakat, amelyekhez a szervezők kerékpárokat és „helyi útvonaleligazítást” is adtak. A résztvevők egy kb. 60 kilométer hosszú szakaszt teljesítettek, amiből alapos ízelítőt kaptak a Sári-Bakonyalján kialakítandó kerékpáros túraútvonal szépségeiből. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A „leg”-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán (konzorciumban megvalósított projekt)

A projektfejlesztési tevékenységek megvalósítása jelenleg folyik. A projektfejlesztésben rögzített műszaki tartalom változása több ponton várható. A támogató részéről is elfogadható műszaki tartalom kialakítása érdekében az Irányító Hatósággal történt egyeztetés alapján Tata Város Önkormányzata átdolgozza a műszaki tartalmat és azt ismételtén visszamutatja a támogató részére. Ennek végrehajtása folyamatban van. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2025-00004 „Megelőzés, tanulás, minőségi élet”

A projekt 100.487.131 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés az aláírást követően 2026. április 27-én lépett hatályba. Tárgyidőszakban érdemi változás nem történt. Még korábban megtörtént a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok időarányos teljesítése, kialakításra került a projekt honlap aloldala a www.kevopalyazatok.hu pályázati oldalon, elkészült a projekt A2 tájékoztató táblája, ami kihelyezésre került a Megyeháza előtti paravánon. A projekt tervezett indítása: 2027.07.01.

Bővebb információ:

https://kevopalyazatok.hu/palyazatok/top_plusz-313-4/

*TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2025-00005 „Egészség, Közösség, Mozgás, Tudás
–Komárom-Esztergom Vármegyében”*

A projekt 130.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés az aláírást követően 2026. április 22-én lépett hatályba. Tárgyidőszakban érdemi változás nem történt. Korábban megtörtént a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok időarányos teljesítése, kialakításra került a projekt honlap aloldala a www.kevopalyazatok.hu pályázati oldalon, elkészült a projekt A2 tájékoztató táblája, ami kihelyezésre került a Megyeháza előtti paravánon.

A projekt tervezett indítása: 2027.07.01.

Bővebb információ:

https://kevopalyazatok.hu/palyazatok/top_plusz-313-5/

*TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2025-00006 Schola Vitae Esélyteremtő és
pulzusnövelő humán fejlesztések Komárom-Esztergom vármegyében*

A projekt 229 906 380 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés az aláírást követően 2026. április 30-án lépett hatályba. Korábban megtörtént a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatok időarányos teljesítése, kialakításra került a projekt honlap aloldala a www.kevopalyazatok.hu pályázati oldalon, elkészült a projekt

A2 tájékoztató táblája, ami kihelyezésre került a Megyeháza előtti paravánon, továbbá kiküldésre került a projekt indításáról szóló sajtóközlemény. A projektfejlesztési dokumentáció véglegesítése folyik a szakmai tevékenység pontosításával, a költségek és az azokat alátámasztó árajánlatok bekérésével. A projektfejlesztési dokumentáció benyújtása október hónapban tervezett.

https://kevopalyazatok.hu/palyazatok/top_plusz-313-6/