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SZÚT és MEP(VEP) megújítása 

A projekt 2025.12.31-ével befejeződött.  

Az indikátorvállalások 100 %-os mértékben teljesültek. A záró pénzügyi elszámolás záró 
beszámoló 2025.január 27-én beküldésre került. Ehhez kapcsolódóan újabb hiánypótlást 
kaptunk, amit 2026.06.17-én teljesítettünk. A hiánypótlás jóváhagyását követően kerülhet 
sor a záró beszámoló elfogadására. 


