
HÍREK 

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természeti és Ipartörténeti élményút 

kialakítása a Gerecse Natúrpark Keleti oldalán 

(konzorciumban megvalósított projekt) 

A projektfejlesztés még nem zárult le. A 2026.06.30-án esedékes I. mérföldkő határideje 

2026.12.31-re fog módosulni (erre vonatkozóan 06.25-én TSZ módosítási igény került 

benyújtásra, tekintettel arra, hogy a végleges műszaki tartalom hiányában a szükséges 

beszerzések, közbeszerzések 2026.06.30-ig nem bonyolíthatók le). A módosítási igény még nem 

került elfogadásra. 


