

Hírek 2025.december 31.

Esélyegyenlőségi képzésre került sor

A TOP_Plus-3.1.3-23 pályázati felhívás 2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások és követelmények, 2.b. alpontja alapján elvárás volt esélyegyenlőségi képzés megvalósítása a projekt keretében. A képzést a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00001 azonosítószámú projekt keretében Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2 fő vezető tisztségviselője (dr. Veres Zoltán vármegyei jegyző, dr. Szerencsés Gergely vármegyei közgyűlési alelnök) és 2 fő munkatársa (Torma Nikolett és Hummel Rudolf) részére szerveztük meg 2025. október 16-17-én online módon, külső szolgáltatás beszerzésével. A képzés 6 óra (8x45 perc tanóra) terjedelemben került lebonyolításra. A képzés a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető célcsoportba (kiemelten a romák, családosok, megváltozott munkaképességű személyek, idősek és pályakezdő fiatalok) tartozó személyek speciális sajátosságaira fókuszált. Olyan sajátosságok általános megismerése a cél, amely munkavállaláshoz kapcsolódóan, szolgáltatás igénybevétele vagy infrastruktúra használata során jelenik meg. Ezzel a képzéssel a felhívás 2.4. pontjában foglalt követelményeket teljesítettük a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002 azonosítószámú projektben.

Ülésezett a Munkacsoport és a Felzárkózási Fórum is

2025. II. felében is intenzíven működött a Felzárkózási Fórum Munkacsoportja. A Munkacsoport 2025. október 3-án és december 8-én ülésezett. A Felzárkózási Fórum is működött, idei második ülését december 8-án tartotta. A projekt munkacsoport is végezte munkáját, ennek megfelelően 2025. II. félévben 3 alkalommal ülésezett, szeptember 29-én, november 25-én és december 9-én.

Indikátorvállalások teljesítése

Indikátorvállalások teljesülése

Egyéb, nem közösségi célú programok száma	ESZA+	db	OP kimeneti	TPO14	0	18
---	-------	----	-------------	-------	---	----

Vállalt indikátor részletesen: Felzárkózási Fórum ülés: 4 db, Felzárkózási Fórum Munkacsoport ülés 8 db, 6 Projekt Munkacsoport ülés: 6 db.

Az ülések a tervezettek szerint megtartásra kerültek, a 2025. december 9-ei PMCS ülés megvalósulásával az indikátorvállalás teljesülése 100 %-os lett.