

HÍREK

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén-Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében”

Hamarosan lezárulhat a projektfejlesztés. A projektfejlesztés végi TSZ módosítás 2025.10.06-án benyújtásra került, annak elfogadása még nem történt meg. A projekt megvalósítási szakaszának indításához szükséges, hogy az IH a projektfejlesztést mielőbb hagyja jóvá. Az egyes helyszíneket érintő főbb változások, előrehaladások: Lábatlanon a beadott pályázathoz képest műszaki tartalom csökkentés történt, a tervezett 2 lombkoronaházból csak 1 kerül megépítésre, erre 2025.11.28-én kiadásra került az építési engedély. Piliscséven és Bajót-Péliföldszentkereszten a műszaki tartalom nem változott. A szükséges hatósági engedélyek mindkét helyszínen rendelkezésre állnak. Tokodon 2025.11.28-ra a szükséges hatósági engedélyek megszerzésre kerültek. A projekthez kapcsolódóan 2026.január 22-én konzorciumi ülésre került sor.