

HÍREK

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A „leg”-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán

(konzorciumban megvalósított projekt)

A tárgyban megkötésre került a Támogatási szerződés, ami 2025.06.03-án hatályba lépett. A projektfejlesztési tevékenységek megvalósítása jelenleg folyik. A projektfejlesztés az alábbi projektelemekek mentén zajlik:

- 1. Kilátó létesítése*
- 2. Az Öreg-tó partján vezető sétány felújítása a Fáklya utca és a madármegfigyelő torony között, Fáklya utca végén, az Öreg-tó mellett egy fogadótér kialakítása*
- 3. Vizesblokk építése a Fáklya utcában*
- 4. Interaktív mesetanösvény létesítése az Öreg-tó körüli sétányon*
- 5. Erdei tornapálya építése az Öreg-tó körüli sétányon*
- 6. Fáklya utca kerékpárosbarát fejlesztése (sebességkorlátozás, táblák kihelyezése)*

Az I. mérföldkő tervezett időpontja: 2026.06.30, ami várhatóan 2026.12.31-re fog változni a tervezési feladatok elhúzódása miatt. A tervek szerint az első mérföldkő határideje előtt kerülne benyújtásra a projektfejlesztési dokumentáció. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közszéferá szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.