

HÍREK

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros Túraútvonal hálózat kialakítása a Sári-Bakonyalján (konzorciumban megvalósított projekt)

A projekt támogatási szerződése 2024. október 9-én hatályba lépett. A projektfejlesztésben előírt feltételeknek való megfelelést igazoló vállalások és dokumentumok kidolgozása és teljesítése megtörtént. A projektfejlesztés lezárult. A kapcsolódó TSZ módosítás május 14-én hatályba lépett. Tárgyidőszakban a 2026.06.30-án esedékes I. mérföldkő határidejének a módosítását kezdeményeztük 2026.12.31-re, tekintettel, hogy a végleges műszaki tartalom hiányában a szükséges beszerzések, közbeszerzések 2026.06.30-ig nem voltak lefolytathatók. A projekt konzorciumi tagjainak részvételével 2026. június 8-án konzorciumi ülést tartottunk, ahol részletesen ismertettük a végleges műszaki tartalmat, a tevékenységek tervezett ütemezését.

támogatásból egy 9 szakaszból álló kerékpáros túraútvonalhálózatot alakít ki. A projekt keretében több, különböző nehézségű kerékpáros túraútvonal kerül kijelölésre, melynek hossza összesen 86,4 km, de a kijelölt 9 szakaszt végigjárva 181,9 km útról beszélünk. Az útvonalon való eligazodást és a desztináció megismerését segítő 250 db útirányjelző tábla és tájékoztató információs tábla kihelyezésére is sor kerül. A projekt keretében már meglévő erdészeti és önkormányzati utak (aszfalt, murvás) kijelölésével rendbe tételével (pl. bozótírtás), esetenként az útfelületek stabilizálásával alakítják ki a kerékpáros túraútvonalat. Tekintettel az egyes útvonalszakaszok hosszára, a kerékpárosok részére kerékpáros pihenőhelyeket is kialakítanak. Sűrű lesz a hálózat elsődleges be- és kilépési pontja. Itt megtalálható a legtöbb szolgáltatás (szálláshely, étterem, pékség-kávézó, állandó posta, folyamatosan nyitva levő élelmiszerbolt, turisztikai attrakciók), ami alkalmassá teszi a túrák indulópontjává. Másrészt nagyon könnyű elérni a 24-es számú kerékpárutat (Győr-Pannonhalma-Balatonfüred), illetve Bakonycsérnye község tervezett fejlesztései révén közvetlen kapcsolódik a Bodajk-Mór kerékpárúthoz, így közvetve a Horizon kerékpáros útvonalhoz is. A projekt keretében itt mintegy 50 m²-es turisztikai fogadóépület létesül mosdóval, közösségi helységgel. Megvalósul a környezet rendezése és játszótér is létesül. Kisbéren és Rédén egy-egy mintegy 30 m²-es mobilházat

telepítenek Wc-vel zuhanyzóval. Cél az, hogy a turisták ezeken a megemelt komfortfokozatú helyeken ne csak megpihenni tudjanak, hanem az alapvető tisztálkodási szükségleteiket is meg tudják oldani, és ezt követően adott esetben a helyben elérhető tömegközlekedési lehetőségeket is igénybe tudják venni. Csatkán és Bakonybákon fedett két oldalról szélvédett; asztallal, padokkal, kerékpártámasszal, és kerékpáros szervízponttal ellátott pihenőhelyeket alakítanak ki. Ácsteszerén a korábbi Agóra házban már folyik egy turisztikai információs pont kialakítása a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésekkel. Ehhez a projekthez kapcsolódva, de attól elhatárolva az épület földszinti helyiségében kerül kialakításra pihenőpont. A projekt keretében hagyományos kerékpárokat és elektromos rásegítésű kerékpárokat, elektromos kisbuszt is beszereznek. Ezek felhasználásával komplett programcsomagok és kerékpáros túrák kiajánlását is tervezik. A projekt keretében marketingstratégia készül, ami alapján célzott marketing akciók valósulnak meg annak érdekében, hogy a létrejövő turisztikai attrakciók a nézőközönség körében minél ismertebbek legyenek és ezáltal beépüljenek a turisztikai „köztudatba” és a hazai idegenforgalom szerves részei lehessenek. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közszéfera szervezetnek a támogatási előleg terhére május 31-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania június 15-ig, aminek határidőben eleget tettünk.