

HÍREK

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002 Komárom-Esztergom Vármegyei SZÚT és MEP(VEP) megújítása

A projektben ütemezetten folyik a tevékenységek megvalósítása. Eddig az alábbi aktivitások A projekt 2025.12.31-ével befejeződött. Az indikátorvállalások 100 %-os mértékben teljesültek.

Az 5. záró kifizetési kérelem és a kapcsolódó záró beszámoló 2026. június 26-án elfogadásra került. A projekthez nem kapcsolódik fenntartási kötelezettség