

HÍREK

TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig” (konzorciumban megvalósított projekt)

A projekt megvalósítása ütemezetten zajlik. Ácstesztéren július 31-ig elkészül az élményösvényhez a hangos idegenvezető alkalmazás és a szabadulószoza. Jelenleg folyik a motorik park kivitelezésére a közbeszerzés, az élményösvény kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés pedig előkészítés alatt van. Várhatóan módosításra kerül a kapcsolódó eszközlista. Almásfüzítőn a mobil applikáció elkészült, az offline játékok beszerzésre kerültek. A korhű ruhák és a faltörő kos elkészült. A korábban tervezett vesszőfonatos kerítés helyett várhatóan egy harcászati bemutató eszköz kerül beszerzésre. A kapcsolódó TSZ módosítási igény benyújtás alatt van. Bábolnán a szelfipontok elkészültek. Az okospadok és a téglárium kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés eredményes volt. A nyertes kivitelezővel való szerződéskötés folyamatban van. Az Oroszlányi Bányászati múzeum kincskereső mobil applikációja - a korábban elkészült forgatókönyvek alapján – elkészült. Elkészült az érintőképernyős terminál, a kisfilm és folyamatban a kapcsolódó eszközök beszerzése. Tatán folyik a Kőfaragóház II. ütemének fejlesztése és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzés is elindult. Zajlik a kapcsolódó marketingtevékenység. A tárgyban projekttegyeztetésre került sor 2026.07.21-én Bábolnán. A projekthez kapcsolódóan újabb TSZ módosítási igény benyújtása várható a műszaki tartalom és a költségvetés vonatkozásában.