

HÍREK

*TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros
Túraútvonal hálózat kialakítása a Sári-Bakonyalján
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projektfejlesztés lezárult.

*A kapcsolódó TSZ módosítás május 14-én hatályba lépett. Tárgyidőszakban a 2026.06.30-án esedékes I. mérőföldkő határidejének a módosítását kezdeményeztük 2026.12.31-re, tekintettel, hogy a végleges műszaki tartalom hiányában a szükséges beszerzések, közbeszerzések 2026.06.30-ig nem voltak lefolytathatók. **A módosítási igény elfogadásra került és 07.06-án hatályba is lépett.***

A tervezett tevékenységek megvalósítása ütemezetten folyik. A projekt részletes tartalmát a június 19-én feltöltött híranyagunkban részletesen is bemutattuk.