

HÍREK

*TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktív és interaktív turisztikai
fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig”
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projekt megvalósítása ütemezetten zajlik.

A tárgyban szeptember 3-án csütörtökön 10.00 órakor Ácsteszéren konzorciumi egyeztetésre kerül sor a végrehajtás monitorozása érdekében. A projekthez kapcsolódó 8. kifizetési kérelem hiánypótlása 08.26-án benyújtásra került. A 9-es kifizetési kérelem hiánypótlása 09.07-én esedékes. Mindeközben 08.26-án benyújtásra került a 10. kifizetési kérelem is, ami a tatai Kőfaragóház II. üteméhez kapcsolódó kifizetések elszámolásához kapcsolódott.