

HÍREK

*TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén-Aktív és
ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében”
(konzorciumban megvalósított projekt)*

A projektben sor került a 16. módosítási igény benyújtására, amiben Borsó Tibor a vármegyei közgyűlés alelnöke hivatalos képviselőként bejelentésre került a projektben. A módosítási igény elfogadásra került. A projektben 2026. szeptember 15-én hibrid formában konzorciumi operatív egyeztetésre került sor, ahol a konzorciumi tagok betekintést kaphattak a projekt előrehaladásáról, státuszáról. E szerint a lábatlani projektelem (lombház, 4 D mozi) esetében az KBM és a KFF engedély már megvan, október 15-ig megjelenhet a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás. Tokodon a turisztikai találkozópontra kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés a KFF hiánypótlási szakaszában van, Piliscsén a turisztikai találkozópontra kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés becsült értékének költségellenőrzése zajlik. Bajót-Péliföldszentkereszten a sziklamászótorony kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások eredménytelenek voltak. Zajlik a műszaki tartalom felülvizsgálata. A projekt keretében a korábban elkészült marketingstratégia alapján folynak a marketing tevékenységek, előkészítve a kialakítandó attrakciók piaci bevezetését. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.