

HÍREK

*TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természeti és lpartörténeti élményút
kialakítása a Gerecse Natúrpark Keleti oldalán (konzorciumban
megvalósított projekt)*

A projektfejlesztés még nem zárult le. A 2026.06.30-án esedékes I. mérföldkő határideje 2026.12.31-re módosult, amire az 5. módosítási igény keretében került sor, amelynek keretében Borsó Tibor vármegyei közgyűlési alelnök hivatalos képviselőként való bejelentésére is sor került. A kapcsolódó módosítási igény 09.03-án lépett hatályba. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.