

HÍREK

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros Túraútvonal hálózat kialakítása a Sári-Bakonyalján (konzorciumban megvalósított projekt)

A projektfejlesztés lezárult. A tevékenységek megvalósítása ütemezetten folyik. Elkészült a kitáblázás és a forgalomszámlálók telepítésének kiviteli terve, valamint a RÉDE 035; 0376 HRSZ.-Ú földútszakaszok stabilizálásának kiviteli tervei is.

A műszaki tervek és költségbecslések a kapcsolódó közbeszerzési anyakkal együtt jelenleg költségellenőrzésen vannak. A projekt nyitórendezvénye október 20-án Rédén lesz. Ehhez kapcsolódóan a projektet bemutató szemléletformáló tájékoztató kiadvány (lepirello) készül, amelynek nyomdai előkészített változata már elkészült.

A projekthez kapcsolódóan 2026. szeptember 27-én Ácsteszéren egy kerékpáros PILOT rendezvényre került sor, ahol többek között a Dorogi Kerékpáros Egyesület tagjainak részvételével 27 fő résztvevő élőben is kipróbálhatta a kerékpáros túraútvonalakat, amelyekhez a szervezők kerékpárokat és „helyi útvonaleligazítást” is adtak. A résztvevők egy kb. 60 kilométer hosszú szakaszt teljesítettek, amiből alapos ízelítőt kaptak a Sári-Bakonyalján kialakítandó kerékpáros túraútvonal szépségeiből.

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 256. § (1) bekezdése alapján a közsféra szervezetnek a támogatási előleg terhére a szeptember 15-ig pénzügyileg teljesített költségeit tartalmazó időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania október 1-ig, aminek határidőben eleget tettünk.